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联盛新能源 

--成立于2013年 

--项目开发，投资，建设，

运维一站式业务模式 

--多年海外布局 

--国际化的海外项目团队 

联盛新能源（UNISUN）定位于全球新能源系统集成与
环保电力供应服务商，核心团队平均拥有超过十年以上
的海外学习工作经历、七年以上国际光伏电站开发经验
以及金融工作经验； 
 
自2013年成立以来， 联盛已在国内外完成超过
500MW光伏项目，幵在中国携手联合利华， 娃哈哈，
统一集团等知名企业共同打造绿色环保可持续发展的商
业模式； 
 
2017年4月， 联盛成功引入全球百强企业法国ENGIE集
团。作为全球新能源转型领跑者，ENGIE集团将为联盛
技术及资金支持， 通过联盛优秀的团队进一步深入全球
光伏市场； 
 
 

新能源投资 智能管理平台 购售电 

主要业务板块 

5年 

5大洲 

500兆瓦 

40亿人民币 

1400兆瓦 

联盛2013年成立至今，凭借其专
业能力及国际视野，已成为全球
领先的绿色能源企业。 

公司业务分布全球五大洲，包括
中国、日本、美国、荷兰、越南、
泰国、菲律宾、印度及澳大利亚 

公司成立至今已成功完成超过
500MW光伏项目，并在能源共享
平台、生物质能领域取得显著进
展 

 

总投资额超过40亿人民币，未来
五年规划超过300亿 

通过自身开发， 合作开发等模式，
公司目前拥有超过1.4GW的项目储
备 
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2013 

2014 2015 2016 

罗马尼亚20MW项
目建设完成 

联盛首个商
业屋顶项目
在上海市区
项目建成幵
网 

知名企业统一分
布式项目建成幵
网， 联盛负责
后期智能运维 

300MW项
目权储备 

日本大田园项
目幵网，获得
项目无追贷款 

600MW项目
权储备 

获得日本最
高电器与土
木建设资质 

国内120MW 
地面项目幵网 

与多家国内知
名企业签署智
能能源管理协
议 

全球百强企业
ENGIE战略入
股连胜 

优得智能运
维平台上线 

印度18MW
项目幵网 

2017 2018 

荷兰11MW
项目开工 

公司发展 

3 
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日本 
200MW项目储备， 其中包括
100MW生物质项目 

欧洲 
目前正在开发60MW荷兰项目，
其中11MW已开工 

印度 
至2030年，印度拥有
250GW光伏规划，18MW
项目于2017年5月幵网， 另
外100MW项目正在开发中 

越南 
配合越南新能源规划， 签署
140MW战略合作协议， 其中
100MW已获得当地投资许可 

澳大利亚 
26MW平价上网+绿证补贴
项目处于开发后期， 2018
年规划100MW项目开工 

南美， 非洲 
拥有巨大潜力， 联盛目前处
于前期接触阶段 

中国 
超过500MW光伏项目经验， 

公司海外布局 
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1 3 
43 

135 
180 

236 

596 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2020E

[                ]  2000-2013 
累计市场容量4050亿美元 [                ]  2014-2020 

累计市场容量5900亿美元 

// 

至2020年，预计市场总容量将达 5900亿美元，其中约

4000亿美元 将来自于项目融资 

• 各国渴望摆脱对传统
能源的依赖 

• 发电成本逐步降低 

• 技术日渐成熟 

• 光伏资产风险低、现
金流稳定、融资能力
强 

• 投资者对于光伏电站
资产认可度逐渐上升 

单位：10亿美元 

海外光伏 

市场情况 
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 531政策后市场变化，组件价格下跌，亚洲和欧洲火热 

 

 亚洲：日本、印度、泰国、越南、马来西亚 

 欧洲：德国、荷兰、匈牙利、波兰、土耳其 

 澳洲：澳大利亚 

 美洲：美国、墨西哥 

 

海外光伏热点国家 
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Okajima, Japan 20MW | Ground Mounted 

Clue, Setra, Dej, Romania 20MW | 

Ground Mounted 

Novaliches, Philippines 700kWp | DG 

Project (In Progress) 

Bhainsa, India 18MW | Ground Mounted 

海外完成光伏项目 
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 EPC 的风险 

 

 项目成功与否，EPC的选择很重要，是否有经验丰
富的团队，所在国市场的认可程度，或者其他客户
的认可情况等。 

 

 -- 分包商管理 

 -- 进度管理 

 -- 质量管理 

海外光伏项目 

风险要点 （1） 
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设备按期交付风险 

  

 大部分主要设备包括组件，逆变器等都是中国进
口，海路时间较长，海关通关政策等都会对设备的
按期交付产生重大影响。 

 

 -- 组件，海运和通关时间长，存在不确定性 

 -- 跟踪支架，多个部件，来自于多个不同国家，考
验EPC的供应链管理能力 

 设备保险，尤其是组件，一定要全程覆盖 

风险要点 （2） 
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建设期风险 

 

 -- 人员管理：分包商，流水作业/效率/罢工 

 -- 重要设备管理：组件存放安全 

 -- 进度的管理：按时并网/COD延期 

 -- 极端天气的预防应对 

风险要点 （3） 
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运维风险 

 

 项目完成交付后，优质的运维服务商很重要，这是
个长期的服务合作过程。 

 

 -- 丰富的运维经验 

 -- 故障及时响应的能力 

 -- 运维保险覆盖 

风险要点 （4） 
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前期充分的的信息采集 

 

 -- 熟悉国情：宗教信仰，节日，税制等 

 -- 了解国家光伏战略规划 

 --了解所在国光伏补贴政策 

 --汇率稳定性 

 --靠谱的partner+靠谱的律所 

海外光伏项目 

开发探讨 
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律所了解核实
光伏政策以及
项目的可靠性 

对项目进行
DD，签署初

期协议，项
目锁定 

完成项目权转
移，开始EPC，
直到并网 

靠谱运维商托
管运行 

寻找当地合
作开发商 

海外光伏项目 

开发流程 


